

# Tidplanen

- VEM GRÄVER?

- Mars 2016 gjordes en upphandling på schakt och förläggning av kanalisation fram till tomtgräns.
- 2016-05-05 skrevs kontrakt med H. Nordström i Kalmar AB.

**Start:** Midsommar 2016 (Villkor kommunal borgen och 60 st fullt betalande medlemmar).

**Klart:** 2016-12-23

På egen tomt svarar respektive fastighetsägare för schakten.

# Tidplanen

- NÄR KAN FIBERN BÖRJA FUNGERA?
  - Januari - Mars 2017 Installation och driftsättning fiber.
  - Mål att alla fastigheter ska installeras i samma installationsperiod.

# Ekonomi

- BEVILJADE BIDRAG

- Kanalisationsstöd Regionförbundet 1.000.000:-
- Kalmar Kommun 353.000:-

# Ekonomi

- MOKÄLLAN FIBER KALKYL 2016-05-11

Intresserade fastigheter	63st				
Extra anslutningar	4st				
<b>Grundkalkyl</b>				<b>Levande prognos</b>	
Byggkostnad totalt	2 921 100 kr			Byggkostnad totalt	2 934 898 kr
Kanalisationsstöd Regionförbundet	-1 000 000 kr			Kanalisationsstöd Regionförbundet	-1 000 000 kr
Bidrag Kalmar Kommun	-353 000 kr			Bidrag Kalmar Kommun	-353 000 kr
Byggkostnad föreningen	1 568 100 kr			Byggkostnad föreningen	1 581 898 kr
<b>Byggkostnad/fastighet</b>	<b>24 125 kr</b>			<b>Byggkostnad/fastighet</b>	<b>24 337 kr</b>

Byggkostnad/fastighet exklusive eventuell framtida försäljning

# Ekonomi

- MEDLEMMARNAS INSATS

Betalning av medlemsinsats

- Juli 2016 10.000:-
- September 2016 10.000:-
- Mars/ April 2017 Resterande del (Max 5000:-)

För extra anslutningar på samma fastighet (halva priset) ingen inbetalning i September.

# Ekonomi

- BANKLÅN ÅLEMS SPARBANK
  - Byggekreditiv på ca 1,5 miljoner kronor krävs för att klara likviditeten tills kanalisationsstödet utbetalats.
- KOMMUNAL BORGEN
  - Ansökan om kommunal borgen inlämnad 2016-04-13
  - Beslut på Kommunfullmäktige 2016-06-20

# Ekonomi

- FÖRSÄKRING

- Mokällan Fiber har ansökt om medlemskap i rikorganisationen Hela Sverige skall leva för att omfattas av deras Byalagsförsäkring.

# Anslutningsavtal

- AVTALSSKRIVNINGSHELG

- Skammeltorps Skola 21-22 maj 2016

- Lördag fm (kl. 10:00 -12:00)

Skammelstorp – Stora Vångerslät

- Lördag em (kl. 12:30 – 14:30)

Maltorp – Lilla Vångerslät

- Söndag fm (kl. 10:00 – 12:00)

Dammen – Gransmåla-Kyrkeslätt

- Söndag em (kl. 12:30 – 14:30)

Reserv om så behövs



# Hur blir det i mitt hus?

- VAR PÅ TOMTGRÄNSEN BLIR ANSLUTNINGSPUNKTEN?
  - Anslutningspunkten bestäms vid tecknandet av anslutningsavtalet.
  - Har vi svårt att hitta en bra punkt tittar vi gemensamt på tomten.
  - Vi eftersträvar att alla ska få en så bra anslutningspunkt som möjligt.



# Hur blir det i mitt hus?

- VEM GÖR VAD?
  - **Föreningen:** Tillhandahåller kanalisation till tomtschakten, 14mm slang.
  - **Fastighetsägaren:** Schaktar från anslutningspunkt till termineringspunkt på fastigheten och förlägger 14mm slang.



# Hur blir det i mitt hus?

- VEM GÖR VAD?
  - **Fastighetsägaren:** Väljer lämplig plats för **utvändig** termineringspunkt på fastigheten.
  - **Föreningen:** Blåser och skarvar in fiberkabel i termineringspunkten.




# Hur blir det i mitt hus?

- VEM GÖR VAD?
  - **Föreningen:** Tillhandahåller villapatch för vidare montage in i fastigheten.
  - **Fastighetsägaren:** Bygger vidare fibernät till mediabox inomhus.



# Hur blir det i mitt hus?

- VEM GÖR VAD?
- Tänk på: Det blir många boxar inomhus. En mediabox, en trådlös router, en box till TV:n...



# Hur blir det i mitt hus?

- VEM GÖR VAD?
  - Känns det jobbigt?
  - Lugn!
  - Vi tittar på det tillsammans på plats och hittar en bra lösning!
- Vi kommer att montera en provanläggning som går att komma och titta på om man känner sig osäker.